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1 Määritelmät  
YSE 1998  Rakennusalan yleiset sopimusehdot on tarkoitettu  
  elinkeinoharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin. 
KSE 1995  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, soveltuvat käytet-
  täväksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa. 
Kokonaisurakka Kokonaisurakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa yksi 
  urakoitsija vastaa koko rakennuskohteen työnsuorituksesta 
  rakennuttajalle. 
Jaettu urakka Jaettu urakka on rakennustyön teettämismuoto, jossa kukin 
  urakoitsija vastaa omalta osaltaan rakennuskohteen työn
  suorituksesta rakennuttajalle. 
Osaurakka  Osaurakointikohde on jaettu paikallisesti tai ajallisesti lukui-
  siin eri urakoihin. 
Aliurakka  Aliurakka on urakkamuoto, jossa pää- ja sivu-urakkaan kuu-
  luvia osatöitä suorittava urakoitsija on sopimussuhteessa 
  pääurakoitsijaan tai sivu-urakoitsijaan. 
Sivu-urakka  Sivu-urakka on urakkamuoto, jossa pääurakkaan kuulumat-
  tomia töitä suorittava urakoitsija on sopimussuhteessa ra-
  kennuttajaan. 
Alistettu sivu-urakka Alistettu sivu-urakka on urakkamuoto, jossa rakennuttaja, 
  pääurakoitsija ja sivu-urakoitsijat ovat tehneet alistamisso-
  pimuksen, jolla korostetaan pääurakoitsijan työmaan töiden 
  yhteensovitusvelvollissuutta ja sivu-urakoitsijoiden sitoutu-
  mista pääurakoitsijan ohjeiden noudattamiseen sekä sovi
  taan urakoitsijoiden keskinäinen vastuu. 
2 
  
Lisätyö  Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen 
  mukaan ei alun perin kuulu tämän suoritusvelvollisuuteen. 
Muutostyö  Muutostyö on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muut-
  tamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos 
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2 Johdanto 
Tämä opinnäytetyö tehdään Haahtela-rakennuttaminen Oy:n toimeksiannosta. 
Haahtela-rakennuttaminen Oy, Haahtela-kehitys Oy sekä Haahtela HR ovat osa Haah-
tela Oy:tä. Yhtiön toimialoja ovat rakennuttaminen, konsultointi sekä tutkimus ja kehi-
tystoiminta. Lisäksi Haahtela Oy järjestää koulutusta rakennus- ja kiinteistöalan asian-
tuntijoille. 
Haahtela-rakennuttaminen Oy rakennuttaa projektinjohtopalveluna erityyppisiä kohteita 
pääkaupunkiseudulla. Toteuttaessaan hankkeen projektinjohtopalveluna projektinjoh-
tokonsultti huolehtii rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksien täyt-
tämisestä. Yleisesti on tapana, että hankintasopimukset tehdään suoraan tilaajan ni-
miin. Näin ollen Haahtela-rakennuttaminen Oy:n valvojien toiminta työmaalla poikkeaa 
totutusta valvojan roolista, koska työmaan päätoteuttajan asema lisää valvojien vastuu-
ta ja toimintaa työmaatehtävissä.  
Tätä toteutustapaa käytettäessä ei perinteinen talonrakennustyön työmaavalvonnan 
tehtäväluettelo sovellu suoraan työmaavalvojien käyttöön. Tämän takia Haahtela-
Rakennuttaminen Oy haluaa selkeän ja helppokäyttöisen oppaan, joka toimii yrityksen 
työmaavalvojien käsikirjana osaurakkakohteiden työmaatoiminnassa.  
Opinnäytetyössä käydään läpi tavanomaisen rakennusurakan tehtävät valvojan näkö-
kulmasta, mutta työn tuloksena saatua opasta ei voi suoraan käyttää tavallisessa ra-
kennusurakassa. Opas on tarkoitettu osaurakkakohteisiin, joissa rakennuttaja toimii 
päätoteuttajana. 
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3 Tutkimusmenetelmät 
Opinnäytetyö toteutetaan aiheesta laadittuun kirjallisuuteen perehtymällä, tutustumalla 
Haahtela-rakennuttaminen Oy:n käyttämiin asiakirjoihin sekä haastattelemalla yrityksen 
henkilökuntaa. 
Muutama alan pioneeri on tehnyt kattavasti rakennuttamiseen liittyvää kirjallisuutta. 
Jouko Kankainen ja Juhani Kiiras ovat molemmat toimineet Teknillisen korkeakoulun 
Rakentamistalouden professoreina. He ovat molemmat omalta osaltaan tuoneet raken-
tamistalouden ja rakennuttamisen monimuotoiset asiat esille kirjoittamiensa julkaisujen, 
tutkimusraporttien sekä artikkelien muodossa. 
Haahtela-rakennuttaminen Oy:n käyttämä rakennuttamistieto-ohjelmisto pitää sisällään 
ajan tasalla olevan tietoaineiston, tehokkaan asiakirjojen hallinnan ja keskeiset mene-
telmät rakennushankkeen johtamiseksi. Tämän ohjelmiston avulla pystytään helposti 
etsimään valvojalle tärkeitä asiakirjoja, joita hän kussakin työvaiheessa tarvitsee. Näin 
opinnäytetyön tekijä saa helposti käsiinsä tietoa, jota hän työtä tehdessään tarvitsee. 
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4 Päätoteuttajan velvollisuudet 
Työmaan johtovelvollisuuksiin kuuluu muun muassa työmaan hallinto, yleisjohto, vas-
taavan työnjohtajan asettaminen, työmaan työaikataulun laatiminen, töiden yhteensovi-
tus sekä työmaan vakuuttaminen. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole nimetty työmaan 
johtovelvollisuuksista vastaavaa, vastaa näistä velvollisuuksista tilaaja. 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan tulee nimetä työmaalle vastuuhenkilö, joka 
huolehtii työmaan yleisestä turvallisuudesta, sekä terveyden kannalta tarpeellisesta 
työmaan yleisjohdosta. Lisäksi tämän henkilön tulee huolehtia osapuolten välisen yh-
teistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, sekä rakennusalueen siisteydestä ja jär-
jestyksestä. 
Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole nimetty näistä velvollisuuksista vastaavaa, tulee 
tilaajan tai muun organisaation (rakennuttajan, rakennuttajakonsultin) ohjata ja valvoa 
rakennushanketta. [1, s. 4; 1, s. 13.] 
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5 Valvojan pätevyydet, oikeudet ja vastuu 
Valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on varmistua, että urakoitsijan suoritus vastaa 
työn lopputulokselle asetettujen kaupallisten ja teknisten asiakirjojen vaatimuksia ja 
sopimuksessa sovittuja asioita. Lisäksi tällä varmistetaan että urakoitsija noudattaa 
hyvää rakennustapaa, viranomaismääräyksiä, lakeja ja asetuksia. Valvonnan avulla 
pyritään ehkäisemään virheiden ja ongelmien syntyä valvomalla, että asianomainen 
urakoitsija tekee työt annettujen suunnitelmien mukaan. [2, s. 12.] 
5.1 Valvojan pätevyys 
Rakennustöiden valvojalle ei ole lain mukaan säädetty pätevyysvaatimuksia, mutta 
hänellä on kuitenkin oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys. Tämä tarkoittaa 
käytännössä sitä, että valvojan on osattava valvoa työtä niin, että työt tehdään suunni-
telmia noudattaen. Jos valvoja osoittautuu epäpäteväksi, on urakoitsijalla oikeus vaatia 
hänen vaihtamistaan. 
Eri rakennusalan järjestöjen (RIA, RIL, RKL, SAFA ja RAKLI) vuonna 1989 allekirjoit-
taman sopimuksen mukaan valvojan pätevyydet voidaan jakaa kolmeen tasoon: paikal-
lisvalvoja, rakennusvalvoja sekä ylivalvoja [3, s. 17]. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL kouluttaa valvojia seuraavilla vaatimuksilla: 
 Paikallisvalvojalta edellytetään vähintään rakennusmestarin peruskoulutuksen 
lisäksi neljästä kuuteen vuotta työkokemusta, josta vähintään kahdesta kol-
meen vuotta työnjohtajana tai muussa vastuullisessa tehtävässä. 
 Rakennusvalvojalta edellytetään vähintään viiden vuoden toimintaa paikallisval-
vojan pätevyystasolla tai vaihtoehtoisesti 12–15 vuoden työkokemusta vaativis-
sa työmaatehtävissä. 
 Ylivalvojan koulutus on tarkoitettu pätevöityneille paikallisvalvojille, rakennus-
valvojille ja valvojan tehtäviä tekeville, jotka ovat toimineen rakennusvalvojina 
vähintään viisi vuotta. Lisäksi koulutus sopii myös valvontasopimuksia tekeville 
tahoille. [4.] 
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 Erityisvalvonnan osalta noudatetaan tehtävälle asetettavia vaatimuksia sovelta-
en tarvittaessa rakennusvalvojan pätevyysvaatimuksia. [3, s. 17.] 
5.2 Valvojan valtuudet ja oikeudet 
Valvojan valtuudet määritellään kohteesta riippuen joko valvontasopimuksessa, raken-
nuttamissopimuksessa, valvontasuunnitelmassa tai YSE 1998:ssa. Urakkasopimus-
asiakirjoissa määritellään valvojan valtuudet ja oikeudet urakoitsijaan nähden [3, s.17–
18].  
Tilaajan tulee kirjallisesti ilmoittaa urakoitsijalle toimivaltaiset edustajansa (valvojansa) 
sekä heidän valtuutensa [1, s. 13]. 
YSE 1998 mukaan valvojan valtuudet ja oikeudet määritellään seuraavasti: 
1. Valvojalla on oikeus koska tahansa käydä rakennustyömaalla ja kohteessa, 
missä suoritetaan urakkaan kuuluvaa työtä. Hänellä on myös oikeus käydä val-
vomassa ja tarkastamassa rakennusurakoitsijan käyttämissä rakennustarvik-
keiden valmistuspaikassa. 
2. Valvojalla on oikeus suorittaa tarpeellisia kokeita ja mittauksia työmaalla. Hän 
saa käyttää urakoitsijalle kuuluvia kohteessa olevia laitteita, kojeita ja tarvikkei-
ta, sekä saada tähän tarpeellista apua. 
3. Valvojalla on oikeus saada käyttöönsä urakoitsijan laadunvarmistuksen edellyt-
tämät mittaustulokset ja laadunvarmistustiedot. 
4. Valvojan huomatessa urakkasuorituksessa virheen, tulee hänen ilmoittaa siitä 
urakoitsijalle. Urakoitsijan on viipymättä korjattava virhe. 
5. Jos valvoja huomaa rakennuskohteessa vakavan virheen, tulee hänen ilmoittaa 
siitä viipymättä urakoitsijalle, tai tehdä siitä merkintä työmaapäiväkirjaan tai 
työmaakokouksen pöytäkirjaan. Jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää 
vaatimusta sopimuksen vastaisena, hänen on mahdollisimman pian esitettävä 
vastahuomautus tilaajalle. 
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6. Jos valvoja osoittautuu epäpäteväksi tai sopimattomaksi tehtäväänsä, urakoitsi-
jan tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä tilaajalle. Ellei asiaan tule korjausta, on ura-
koitsijalla oikeus vaatia hänen vaihtamistaan. [1, s. 13.] 
Urakoitsija voi urakkasuoritusta koskevissa asioissa kääntyä valvojan puoleen yhtä 
pätevästi, kuin hän oli kääntynyt tilaajan puoleen. Suunnitelmien muuttaminen ilman 
tilaajan lupaa ei ole sallittua ilman erillistä valtuutusta. Pienissä ja kiireellisissä töissä 
voi tilaajan valtuuttama henkilö antaa määräyksen tehdä suunnitelmamuutoksen [1, s. 
13]. 
5.3 Valvojan vastuu 
Valvoja on vastuussa antamistaan ohjeista ja määräyksistä toimeksiantajalleen. Jos 
valvoja huomaa urakkasuorituksessa vakavan virheen, tulee hänen kirjallisesti huo-
mauttaa asiasta urakoitsijalle. Mikäli valvoja ei huomauta urakoitsijaa asiasta ja virheen 
korjaamatta jättäminen aiheuttaisi vaaraa tai vahinkoa, vastaa valvoja virheen aiheut-
tamista vahingoista. Todistamisvelvollisuus vastuun siirtymisestä valvojalle on urakoit-
sijalla [1, s. 13]. 
5.4 Valvontasopimus 
Valvontasopimus on tarkoitettu tilaajan ja rakennustyön työmaavalvontaa suorittavan 
yrityksen välille. Valvontasopimus pitää sisällään sopijapuolten tiedot, valvottavan koh-
teen tiedot, valvontaan kuuluvat tehtävät sekä valvonnan suoritusajan. Valvontasopi-
muksen lisäksi, tilaaja ja työmaavalvontaa suorittava yritys voi noudattaa myös konsult-
titoiminnan yleisiä sopimusehtoja, jos esimerkiksi rakennustyön työmaavalvontaa suo-
rittava yritys toimii kohteessa rakennuttajakonsulttina. 
9 
  
6 Valvojan keskeisimmät tehtävät  
6.1 Valvontasuunnitelma 
Asianomainen valvoja laatii kohteen valvontasuunnitelman. Kutakin urakkaa kohden 
laaditaan aina oma suunnitelma. Valvontasuunnitelma toimii valvojan työkaluna urakan 
aikana. 
Valvontasuunnitelma sisältää seuraavia asioita: 
 hankkeen perustiedot 
 valvonnan tehtäväluettelot 
 valvontaa suorittavat tahot 
 valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet 
 kokouskäytäntö 
 dokumentointi. 
Hankkeen perustiedot käsittävät hankkeen osapuolet, yleistiedot ja sen, mitä urakka-
muotoa käytetään. Valvonnan tehtäväluettelo pitää sisällään sen, käytetäänkö valvon-
nassa esimerkiksi Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluetteloa. Työmaan 
kokoukset -kohdassa esitetään pidettävät kokoukset ja katselmukset, sekä niihin osal-
listuvat henkilöt. Asiakirjojen laatijat, tarkastajat ja hyväksyjät määritellään dokumen-
tointi -osiossa.  
6.2 Ajallinen valvonta 
Ajallisella valvonnalla varmistetaan, että rakentaminen jatkuu keskeytymättömästi ja 
että työt valmistuvat sovitussa ajassa. Ajalliseen valvontaan kuuluvat muun muassa 
aikataulutilanteen valvonta, työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan laatiman työaika-
taulun aikataulussa pysymisen varmistaminen, erillishankintojen saannin varmistami-
nen ajallaan sekä vastaan- ja käyttöönottoon liittyvien toimenpiteiden oikea-aikaisesta 
suorittamisesta huolehtiminen [2, s. 20]. 
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Valvojan tehtäviin kuuluu päätoteuttajan laatiman työaikataulun tarkistaminen. Tämän 
lisäksi valvoja seuraa työsuoritusten suunnittelua ja valmistelevien töiden suoritusta. 
Mikäli aikataulussa ilmenee muutoksia tai häiriöitä työn aikana, osallistuu valvoja aika-
taulupoikkeamien käsittelyyn. 
6.2.1 Aikataulu 
Osaurakkamuodoissa aikataulun pitävyys korostuu enemmän verrattuna muihin urak-
kamuotoihin, sillä osaurakan aloituksen myöhästyminen vaikuttaa myös seuraavien 
osaurakoiden aikatauluun. Joissakin tilanteissa tätä aikatauluviivettä on mahdollista 
kuroa umpeen muuttamalla osaurakoiden limityksiä. [5, s. 53.] 
6.2.2 Erillishankinnat 
Rakennuttamissopimuksella on voitu sopia, että rakennuttajakonsultti hoitaa tilaajan 
erillishankinnat. Näitä voi olla esimerkiksi kiinteistöliittymät tai erikoiskalusteet. Pääto-
teuttajan velvollisuuksiin kuuluu järjestää urakoitsijoille sosiaalitilat. Tällöin nämä velvol-
lisuudet hoitaa pääsääntöisesti valvontaorganisaatio. Valvojan tulee hyvissä ajoin huo-
lehtia siitä, että kaikki hankinnat hoidetaan ajallaan, ja varsinkin osaurakoinnissa näihin 
hankintoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Valvontasuunnitelmassa on voitu jakaa nämä hankinnat esimerkiksi niin, että erikois-
valvoja hoitaa kohteen kiinteistöliittymät, ja rakennustöiden valvoja hoitaa rakennustek-
niset hankinnat. 
6.3 Taloudellinen valvonta 
Valvojan tulee valvoa kohdetta myös taloudellisesti. Taloudellisen valvonnan laajuus 
riippuu osittain valitusta urakkamuodosta. Tilaajan edunvalvonta on olennainen osa 
taloudellista valvontaa. Taloudellisella valvonnalla varmistetaan, että kaikki laskut pe-
rustuvat sopimuksiin sekä tilattavat työt ovat oikein ja sopimuksen mukaisesti hinnoitel-
tuja. 
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6.3.1 Laskut 
Laskut koostuvat pääosin maksuerätaulukon mukaisista työsuoritteiden laskuista. Val-
voja hyväksyy allekirjoituksellaan maksuerät hyväksytyiksi, jonka jälkeen urakoitsija 
lähettää laskun hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen valvoja lähettää hyväksytyn laskun 
tilaajalle, joka tekee lopullisen maksusuorituksen. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, 
että laskut perustuvat urakkasopimuksella sovittuihin hintoihin, ja että tilatut työt ovat 
hinnoiteltu perustellusti. Lisäksi valvoja tarkastaa lisä- ja muutostöistä syntyvät laskut, 
ja että saapunut lasku vastaa tilausta. [6, s. 12.]  
6.3.2 Lisä- ja muutostyöt 
Rakentamisessa tulee eteen lähes aina tilanteita, joissa alkuperäisiin suunnitelmiin 
tulee muutoksia. Suunnitteluvaiheessa ei pystytä havaitsemaan kaikkia rakentamisvai-
heessa eteen tulevia ongelmia, esimerkiksi talotekniikka- ja arkkitehtisuunnittelun risti-
riidat. Nämä rakentamisvaiheessa havaitut ongelmat pyritään estämään jo suunnittelu-
vaiheessa. Tilaaja voi myös rakentamisvaiheen aikana haluta suunnitelmiin muutoksia. 
Tilaaja on oikeutettu teettämään urakoitsijalla muutostöitä, mutta lisätöitä ei tilaaja voi 
vaatia urakoitsijaa tekemään. [7, s. 134.] 
Kuten edellä mainittiin, urakoitsijan ei ole pakko tehdä lisätöitä. Osapuolten tulee sopia 
lisätöistä erikseen, ja jos sopimukseen ei päästä, tilaaja voi ottaa toisen urakoitsijan 
suorittamaan tarvittavat lisätyöt. Nämä toisen urakoitsijan tekemät lisätyöt eivät kuiten-
kaan saa vaikuttaa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan töihin, sillä muuten tilaaja on 
velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Ennen lisätöiden aloittamista tulee 
urakoitsijan tehdä työstä lisätyötarjous, jossa otetaan hinnan lisäksi kantaa myös lisä-
työn vaikutuksesta urakka-aikaan. Tämän lisätyötarjouksen hyväksyy tilaaja tai tilaajan 
valtuuttama valvoja. [7, s. 137.] 
YSE 1998 43.1 § mukaan urakoitsija on velvollinen suorittamaan tilaajan määräämät 
muutostyöt, elleivät ne muuta urakkasuoritusta toisen luonteiseksi. Se milloin urakka-
suoritus muuttuu toisen luonteiseksi, on vaikea määrittää. Kuitenkin YSE 1998 90 § 
määrää urakoitsijan tekemään tilaajan vaatiman muutostyön siitä huolimatta, pääse-
vätkö urakoitsija ja tilaaja yksimielisyyteen muutostyöstä. Urakoitsijan tulee tehdä muu-
tostyötä koskeva muutostyötarjous, joka tilaajan tulee käsitellä viipymättä. [8, s. 90.] 
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Kohteen valvoja voi antaa määräyksen pienistä ja kiireellisistä muutostöistä. Tällainen 
muutostyö tulee kirjata työmaapäiväkirjaan.  
6.3.3 Taloudellinen loppuselvitys 
Osapuolten vaatimusten määrä ja muut urakkaan liittyvät taloudelliset asiat pyritään 
selvittämään ennen vastaanottotarkastusta. Mikäli tilisuhteet eivät ole tällöin täysin sel-
villä, pidetään urakoitsijoille erillinen taloudellinen loppuselvitys. Urakoitsijan tulee lä-
hettää tilaajalle, tai tilaajan osoittamalle valvojalle yksilöity lopputilitys kaikista epäsel-
vistä asioista loppuselvitystä varten. Urakoitsijan tulee tehdä tämä kahden viikon kulu-
essa saatuaan tarkastuspöytäkirjan. Lopputilityksestä tulee ilmetä muun muassa alku-
peräinen urakkasumma, luettelo suoritetuista maksueristä, lisä- ja muutostöiden hinnat 
sekä muut maksutapahtumat. Kun valvoja on saanut urakoitsijalta lopputilityksen, tulee 
hänen tarkastaa se, ja laatia sitä varten mahdolliset vastineet. Varsinaisessa loppusel-
vitystilaisuudessa keskustellaan osapuolten vaatimuksista ja pyritään löytämään niihin 
yhteisesti hyväksyttävä ratkaisu. Taloudellisen loppuselvityksen jälkeen sopijapuolilla ei 
enää tule olla vaatimuksia toisiaan kohtaan. [7, s.143.] 
6.4 Laadullinen valvonta 
Rakennuttajan omaan laadunvarmistukseen vaikuttavat viranomaismääräykset sekä 
rakennuttajan oma laatujärjestelmä. Rakennuttajakonsultti laatii valvottavaa kohdetta 
varten laatusuunnitelman ja siihen liittyvän laadunvalvontasuunnitelman [9, s. 42].  
YSE 1998 [1, s. 5] mukaan rakennuttajan tulee omin laadunvarmistustoimenpitein var-
mistaa, että hänelle kuuluvat myötävaikutusvelvoitteet täyttyvät. Rakennuttajan myötä-
vaikutusvelvollisuus on siis edellytys sille, että urakoitsija voi täyttää sopimuksen mu-
kaiset velvollisuudet. 
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6.4.1 Valokuvat 
Valokuvat ovat tärkeä työkalu valvojalle, koska niiden avulla pystytään nopeasti toden-
tamaan työn eteneminen. Valokuvat ovat tärkeä osa dokumentointia, koska niillä pysty-
tään osoittamaan tietyn työvaiheen tai suorituksen oikeellisuus. Esimerkiksi piiloon jää-
vien rakenteiden laillisuuden ja vaatimuksenmukaisuuden täyttyminen on vaikea todis-
taa jälkikäteen ilman valokuvia. [6, s. 8.] 
6.4.2 Työmaapäiväkirja 
Työmaan johtotehtävistä vastaavan tulee pitää yllä työmaapäiväkirjaa. Tämä velvolli-
suus tulee YSE 1998:n 75 §:n mukaisesti. Työmaapäiväkirjaan merkitään päivittäin 
tapahtuvat työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Pyydettäessä on päiväkirjaan merkittä-
vä kenen tahansa urakoitsijan, tavaratoimittajan, tilaajan, viranomaisen tai asiantuntijan 
esittämä huomautus. Päiväkirjan pitäjän tulee huolehtia siitä, että siihen merkitty huo-
mautus tulee tiedoksi huomautuksen kohteelle. Jos päiväkirjan pitäjä laiminlyö tämän 
velvollisuutensa, on hän korvausvelvollinen mahdollisesti tapahtuneesta vahingosta. 
Päiväkirja tulee kuitata työmaan valvojalla, jotta tämä on saanut tiedon merkinnästä. [7, 
s. 141.] 
6.4.3 Dokumentointi  
Dokumentoinnilla varmistetaan että kaikki rakentamisvaiheen aikana merkittävät tapah-
tumat ovat tallessa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Dokumentointiin kuuluu 
palaverien, kokousten, katselmusten ja tarkastusten muistioiden ja pöytäkirjojen laati-
minen sekä niiden tallentaminen. Pöytäkirjojen ja muiden tärkeiden asiakirjojen säilyt-
tämiseen on kehitetty erilaisia tietokoneohjelmia, jotka ovat hyviä työkaluja projektin 
hallintaa ja dokumentointia varten. Seuraavaksi käydään läpi muutamia yrityksen käyt-
tämiä tietokoneohjelmistoja, jotka ovat hyviä työkaluja dokumentoinnin avuksi.  
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Rakennuttamistieto 
Rakennuttamistieto-järjestelmä on rakennusprojektien hallintaan kehitetty asiantuntija-
järjestelmä, joka sisältää yli 300 valmista asiakirjamallia eri toteutusmuodoille sekä 
välineet mm. hankkeiden kustannusseurantaan, tarjouskyselyyn ja vakuuksien hallin-
taan. Järjestelmän avulla hankkeen asiakirjat pysyvät hyvässä järjestyksessä kaikkien 
niitä tarvitsevien saatavilla. (Kuva 1). 
Kuva 1: Rakennuttamistiedon päänäkymä. 
Rakennuttamistietoon luodaan jokaiselle hankkeelle oma otsikko. Hankkeen perustaja 
määrittelee kuka pääsee kyseiseen hankkeeseen lisäämään ja muokkaamaan asiakir-
joja. Näin voidaan rakennuttamistietoon lisätä myös arkaluontoisia dokumentteja, jolloin 
muut eivät niitä pääse näkemään.  
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Haahtela PRIS 
Haahtela PRIS on nykyaikainen projektipankki-järjestelmä, johon kerätään hankkeen 
osapuolten eri työkaluilla tuottama tietoaineisto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tietoai-
neistoa voidaan hakea, katsella tai siitä voi tehdä esim. kopiotilauksia. Alla olevasta 
kuvasta näkee esimerkiksi kohteen rakennekuvat lueteltuna projektipankissa (Kuva 2). 
Kuva 2: Haahtelan projektipankki-järjestelmä. 
Projektipankkiin kirjaudutaan omilla tunnuksilla, jotka annetaan tullessa projektiin mu-
kaan. Näin kaikki hankkeen osapuolet pääsevät käsiksi projektin piirustuksiin, kokous-
ten pöytäkirjoihin, yhteystietolistaan, virhe- ja puutelistoihin ja valokuviin. Toki projekti-
pankkiinkin voidaan rajata osapuolten pääsy tiettyihin asiakirjoihin. Esimerkiksi urakoit-
sijakohtaiset virhe- ja puutelistat ovat näkyvillä vain niille urakoitsijoille, joita ne koske-
vat. 
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6.4.4 Virhe- ja puutelista 
Urakoitsijan itselle luovutuksen jälkeen valvoja laatii kohteesta virhe- ja puutelistan. 
Tämä lista sisältää kaikki valvojan huomaamat virheet ja puutteet, joita urakoitsija ei ole 
huomannut tai korjannut itselleluovutuksen jälkeen.  
Haahtela-rakennuttaminen Oy:llä on käytössä Haahtela Vipu -ohjelmisto, joka on kehi-
tetty työmaalla havaittujen rakennusvirheiden ja puutteiden hallintaan. Alla olevasta 
kuvasta nähdään, että valvoja on käynyt tarkastamassa virheet, ja kuitannut ne suorite-
tuiksi (Kuva 3). Ohjelmisto on erinomainen apu työmaavalvojalle tai työnjohdolle. Oh-
jelmistoa voidaan käyttää kannettavalla tietokoneella tai tabletilla. 
Kuva 3: Haahtela ViPu-ohjelmiston virheiden kirjaus ja kuittaustoiminto. 
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Tapahtuma Ajankohta
Hankintaneuvottelu Ennen urakkasopimuksen tekoa
Aloituskokous Ennen töiden aloittamista
Urakoitsijapalaveri
yhdestä kahteen viikon välein, 
hankkeesta riippuen
Työmaakokous kahdesta neljään viikon välein
Viranomaiskokoukset / 
katselmukset
Säädösten mukaan
6.5 Suunnittelun valvonta 
Tärkein rakennuskohteen laatuun vaikuttava tekijä on suunnittelu. Osaurakoinnissa 
tilaaja toimii suunnitelmien tilaajana. Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään suunnit-
telutavoitteet, jotka toimivat suunnittelijoiden työn lähtökohtana [8, s. 33]. 
Osaurakkakohteissa pääsuunnittelija laatii suunnitteluaikataulun, jolla varmistetaan 
suunnitelmien oikea-aikainen valmistuminen. Rakennuttaja valvoo suunnitteluaikatau-
lun avulla, että suunnitelmat valmistuvat ajallaan. Tämä on tärkeää jo siitäkin syystä, 
että eri alojen suunnittelijoita on isossa kohteessa paljon. Rakennushankkeessa on 
mukana arkkitehti, rakenne-, lvi-, sähkö-, geo-, tietojärjestelmä-, turva-, av-, akustiikka-, 
palo- sekä ympäristösuunnittelijoita. Näiden kaikkien suunnittelijoiden valvominen vaati 
hyvää ennakkosuunnittelua sekä riittävän tarkat suunnittelusopimukset. 
6.6 Kokoukset, neuvottelut, palaverit 
Tiedon kulun ja päätösten teon takia urakoitsija ja rakennuttaja ovat velvollisia järjes-
tämään erilaisia yhteisiä kokouksia, neuvotteluja ja palavereja. Nämä pakolliset toimi-
tukset perustuvat YSE 1998:iin, mutta lisäksi on paljon muitakin yhteisiä toimituksia, 
joita järjestetään osapuolten kesken. Tässä luvussa käydään läpi yleisimpiä toimituksia 
(Taulukko 1), sekä avataan niiden sisältöä. 
Taulukko 1. Yleisimmät toimitukset. 
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6.6.1 Hankintaneuvottelu 
Hankintaneuvottelu käydään tarjousten antajien ja rakennuttajan välillä ennen urakka-
sopimuksen allekirjoittamista. Neuvottelu käydään yleensä tilaajan tiloissa. Neuvotte-
lussa käydään läpi urakkasopimuksen sisältämät keskeiset asiat. Neuvottelun tarkoi-
tuksena on se että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet vastuut ja velvoitteet, joihin 
on urakkasopimuksessa sitouduttu. Neuvottelussa käydään läpi myös urakoitsijan eh-
dot, jos niitä on tarjouksessa ollut. 
Hankintaneuvotteluun osallistuu kohteen projektipäällikkö, valvoja, urakoitsijan edusta-
jat, tilaajan edustaja, sekä urakan sisällöstä riippuen myös muita erikoisalan valvojia. 
Hankintaneuvottelun pöytäkirja on sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestyksessä toisella 
sijalla [1, s. 5]. 
6.6.2 Aloituskokous 
Aloituskokous pidetään urakoitsijan ja rakennuttaja/tilaajan välillä. Aloituskokouksen 
sisältö on hieman erilainen eri yritysten välillä. Esimerkki aloituskokouksessa käytävistä 
asioita: 
 Hankkeeseen liittyvien osapuolten yhteystiedot 
 Hankkeen perustiedot 
 Urakan sisältö 
 Suunnitelmatilanne ja piirustusten jako 
 Käynnissä olevat ja alkavat työvaiheet 
 Työmaan aikataulu 
 Laadun varmentaminen 
 Työmaan tarkastusasiakirja 
 Työvoimaresurssit 
 Käytettävä kalusto 
 Tarvikkeiden varastointi 
 Työmaan työturvallisuus ja riskit 
 Urakoitsijan asiat 
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6.6.3 Urakoitsijapalaveri  
Urakoitsijapalaveri on päätoteuttajan järjestämä tilaisuus, johon osallistuu urakoitsijoi-
den edustajat, sekä työmaavalvoja. Palaverin tarkoituksena on käydä läpi hankkeen 
urakkasuoritusten etenemistä, sekä aikataulua. Palaverissa puhutaan myös työturvalli-
suudesta ja työmaan vahvuudesta kunkin urakoitsijan osalta. Näin päätoteuttaja saa 
kattavan yleiskuvan työmaan tilanteesta.  
6.6.4 Työmaakokous 
Rakennustyön aikana pidetään säännöllisin väliajoin työmaakokouksia. Normaali koko-
usväli on noin neljä viikkoa. Työmaakokouksiin osallistuvat tilaajan, rakennuttajan, ura-
koitsijoiden ja suunnittelijoiden edustajat, sekä tarvittaessa tärkeimpien tavarantoimitta-
jien edustajat [8, s. 139]. 
Ensimmäinen työmaakokous on luonteeltaan järjestäytymiskokous, ja se poikkeaa 
hieman muista työmaakokouksista. Kokouksessa nimetään eri osapuolten edustajat, 
sekä sovitaan käytännön asioista ja työmaan pelisäännöistä. Lisäksi työmaakokouk-
sessa sovitaan kuka tarkastaa, hyväksyy ja allekirjoittaa työmaakokouksen pöytäkirjan. 
(Liite Työmaakokous nro 1, asialista). Myöhemmin järjestettävissä työmaakokouksissa 
keskitytään työmaa- ja suunnittelutilanteeseen. (Liite Työmaakokous nro 2, asialista). 
Työmaakokoukset järjestää rakennuttaja. Tällöin kokouksen puheenjohtajana toimii 
rakennuttajan edustaja, joka käytännössä on projektipäällikkö. Sihteerinä toimii työ-
maavalvoja. Työmaavalvoja laatii ensimmäistä kokousta varten asialistan, joka lähete-
tään etukäteen osallistujille [3, s. 57]. 
Työmaakokousten tarkoituksena on seurata ja ohjata hankkeen etenemistä ajallisesti ja 
laadullisesti. Työmaakokouspöytäkirjat on laadittava huolellisesti, sillä niillä dokumen-
toidaan tärkeät työmaan tapahtumat. Ne täytyy kuitenkin laatia niin, että ne vastaavat 
kokouksen kulkua täsmällisesti ja tasapuolisesti, sillä kaikki kokoukseen osallistuvat 
ovat tasapuolisessa asemassa toisiinsa nähden.  
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6.6.5 Katselmukset 
Aloituskatselmus 
Ensimmäinen työmaalla pidettävä katselmus on aloituskatselmus. Se on rakennuttajan 
järjestämä, ja sen tarkoituksena on luovuttaa työmaa rakennuttajalta maanraken-
nusurakoitsijalle. Aloituskatselmuksessa tutustutaan työmaahan ja siinä käydään läpi 
muun muassa töiden aloitukseen, alueen käyttöön, urakka-aikaan, suunnitelmien jake-
luun ja ali- ja sivu-urakoitsijoihin liittyviä asioita. Valvoja huolehtii aloituskatselmuksen 
järjestämisestä, sekä siitä tehtävän muistion tekemisestä. 
Suunnitelmakatselmus 
Suunnitelmakatselmuksia pidetään urakoitsijan valinnan jälkeen sekä tarvittaessa ura-
koiden aikana. Suunnitelmakatselmuksien tarkoituksena on saada aikatauluongelmat 
ja suunnitelmien aiheuttamat epäselvyydet minimiin. Suunnitelmakatselmuksen pitämi-
sellä ennen tärkeää työvaihetta varmistetaan että suunnitelmat ovat valmiit ja että ne 
sisältävät kaikki ne tiedot, joita työn suorittaja sopimuksen mukaan tarvitsee [8, s. 81]. 
Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset 
Urakkasuoritukseen liittyviä katselmuksia on syytä pitää rakennusurakan edetessä, 
koska niiden avulla on helppo todeta jokin urakkasuoritukseen liittyvä seikka. Esimer-
kiksi osapuolten käsitys työn laadusta voi olla eriävä, tai jos aikatauluun on tullut poik-
keama, on katselmuksen avulla helppo todeta asia. Lisäksi piilon jäävien rakenteiden ja 
rakennusosien kohdalla on syytä pitää katselmus ennen kun töitä jatketaan, sillä jäl-
keenpäin niiden todentaminen on erittäin vaikeaa purkamatta rakenteita. 
6.6.6 Viranomaisten edellyttämät kokoukset/katselmukset 
Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, että säädösten ja viranomaismääräysten mukaan 
toimitettavat tarkastukset ja katselmukset tulevat pidetyiksi. Urakoitsijan on ilmoitettava 
pidettävistä toimituksista tilaajalle, ja jos toimitus vaatii tilaajan läsnäolon, tulee urakoit-
sijan tehdä siitä tilaajalle ilmoitus riittävän ajoissa [1, s. 14]. 
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Rakennusluvassa määrätään rakennusvalvonnan aloituskokouksen järjestäminen. Ra-
kennusvalvonnan aloituskokouksessa on mukana rakennustarkastaja, rakennushank-
keeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, hankkeen pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja 
sekä työmaavalvoja. 
Viranomaisen edellyttämät toimitukset kirjataan myös rakennuslupaan. Toimitusten 
määrä riippuu kohteesta ja sen ominaispiirteistä. Yleisimpiä katselmuksia on muun 
muassa pohja-, rakenne-, lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset sekä lop-
pukatselmukset. Suoritetut katselmukset kirjataan rakennustyön tarkastusasiakirjaan. 
[7, s. 183.] 
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7 Työn tulokset 
Mestarityön lopputuloksena syntyi valvontasuunnitelma, joka voidaan lisätä malliasia-
kirjaksi yrityksen käyttämään rakennuttamistietoon. Valmistunut valvontasuunnitelma 
on tarkoitettu osaurakkakohteisiin, projektinjohtokonsultin toimiessa päätoteuttajana. 
Vaikka suunnitelmaa käytettäisiinkin kohteessa jossa pääurakoitsija toimii päätoteutta-
ja, on se silti toimiva työkalu valvojalle, sillä tällöin valvoja voi seurata että pääurakoitsi-
ja hoitaa päätoteuttajan velvollisuudet. Tätä ei kuitenkaan osaurakkakohteissa juuri 
tapahdu, sillä näissä kohteissa päätoteuttajana toimii sellainen organisaatio, joka on 
mukana koko hankkeen ajan. Tästä syystä projektinjohtokonsultti hoitaa päätoteuttajan 
velvollisuudet. 
Rakennuttamistietoon tallennettu valvontasuunnitelma on helposti kaikkien saatavilla, 
ja jos tulevissa hankkeissa on joitain erityispiirteitä, voidaan näitä muutoksia lisätä val-
vontasuunnitelmaan.  
Työn tekijälle itselleen valvontasuunnitelma tulee olemaan tärkeä työkalu valvontateh-
tävissä. Toki niille jotka ovat valvojan töitä tehneet kymmeniä vuosia, ei opas ole niin 
tärkeässä roolissa kuin juuri työnsä aloittaneille valvojille. Kuitenkin on hyvä aina käydä 
ennen osaurakoinnin alkamista läpi valvontasuunnitelma ja merkitä siihen hankkeen 
edetessä tehdyt työt ja tarkastukset. Näin ei tule eteen tilanteita, joissa valvojalta olisi 
jäänyt tarkastamatta tai tekemättä joku työvaihe. Tämän lisäksi valvojan on helppo seu-
rata osaurakoiden valmiusasteita, ja näin kokonaiskuva rakennushankkeesta pysyy 
paremmin selvillä. 
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8 Pohdinta 
Työmaavalvojan tehtäväkenttä on laaja, ja siihen kuuluu paljon erilaisia toimintoja koko 
rakennushankkeen aikana. Osaurakkakohteessa rakennuttajan toimiessa päätoteutta-
jana, valvojan tehtävät ja vastuu kasvavat entisestään. Rakennuttamisen tehtäväluette-
lo ja sitä täydentävä talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo ovat hyviä 
apuvälineitä valvojille tavanomaisessa rakennushankkeessa. Haahtela-
rakennuttaminen Oy:n toteuttaessa hanke projektinjohtopalveluna, projektinjohtokon-
sultti huolehtii rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksien täyttämi-
sestä. Tämän takia yritys halusi käyttöönsä valvontasuunnitelman, joka soveltuisi 
osaurakkakohteisiin valvontayrityksen toimiessa päätoteuttajana. 
Alkuperäisen suunnitelman mukaan valvontasuunnitelma oli tarkoitus jakaa kolmeen 
osaan: valvojan tehtävät osaurakkakohteessa ennen urakkaa, urakan aikana ja urakan 
jälkeen. Kuitenkin työn tekijä halusi muokata suunnitelmaa siten, että siihen tuli lisäksi 
urakan alkaessa ja urakan päättyessä -osiot. Tämä siksi, että valvojan tehtäviä juuri 
ennen urakan alkamista sekä urakan päätyttyä on paljon ja tällöin oppaasta tuli joh-
donmukaisempi. 
Atk-ohjelmistojen käyttö rakennusalalla tulee varmasti kasvamaan jatkossa. Tulevai-
suudessa valvontasuunnitelmasta voisi kehittää tietokone-ohjelmiston, jota voisi muo-
kata helposti esimerkiksi siten, että siinä olisi lisättynä kaikki urakkamuodot, sekä muu-
tenkin hankkeen erityispiirteet listattuina. Lisäksi ohjelmistossa voisi olla toiminto, jolla 
lisätään valvontasuunnitelmaan hankkeen aikataulu. Tällöin valvojalla olisi valmis val-
vontasuunnitelma aikatauluineen. 
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Esimerkki ensimmäisen työmaakokouksen esityslistan sisällöstä 
1. Kokouksen avaus 
2. Kokouskutsu 
3. Kohteen nimi, osoite, puhelinnumerot 
4. Rakennustyön osapuolet ja heidän edustajansa 
5. Asioiden käsittely työmaakokouksissa, työmaakokouspöytäkirja 
6. Urakkasopimus (maksuerätaulukot, yksikköhintaluettelo) 
7. Urakka-aika 
8. Rakennustyövakuutus ja rakennusaikainen vakuus 
9. Työkohteen rakennuslupa 
10. Töiden aloitus 
11. Työmaa-alueen käyttösuunnitelma ja aloituskatselmus 
12. Työnaikainen sähkö, vesi, lämpö, sosiaali- ja varastotilat 
13. Kulkureitit, tavaroiden kuljetus 
14. Työmaan vartiointi 
15. Suojaukset ja jätteenkäsittely 
16. Avaimet 
17. Työskentely iltaisin ja viikonloppuisin 
18. Käyttökatkokset ja niistä ilmoittaminen 
19. Työmaakortti ja kulkuluvat 
20. Työmaan ilmoituskilpi 
21. Työnjohtajat (vastaava-, KVR-, sivu- ja aliurakoitsijoiden työnjohtajat) 
22. Työvoiman käyttö ja arvio urakkahintojen laskuttamisesta 
23. Ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille 
24. Aliurakoitsijat ja alihankkijat 
25. Urakkasumman maksaminen ja muutostöitä koskevat laskut 
26. Lisä- ja muutostyöt 
27. Mahdolliset työmaahäiriöt 
28. Yhteiskuntavelvoitteiden suorituksen valvonta 
29. Työ- ja piirustusaikataulujen laadinta, sakolliset välitavoitteet 
30. Piirustusten jakelu ja päivitys 
31. Varauspiirustukset 
32. Urakoitsijan laadunvarmistus 
33. Rakennustyön turvallisuus
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34. Työmaakierroksen asiat 
35. Työmaatilanne, vahvuus ja aikataulu 
36. Osapuolten asiat 
37. Muut asiat 
38. Seuraava työmaakokous
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Esimerkki myöhemmin järjestettävien työmaakokousten esityslistojen si-
sällöstä 
1. Kokouksen avaus 
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen ja allekirjoittaminen 
3. Edellisen kokouksen asiat 
4. Työmaatilanne, vahvuus ja aikataulu 
5. Lisä- ja muutostyöt 
6. Suunnitelmatilanne 
7. Aliurakoitsijat ja -hankkijat 
8. Työmaakierrosasiat 
9. Mallitarkistukset 
10. Laadunvarmistusasiat 
11. Viranomaisasiat 
12. Urakoitsijoiden asiat 
13. Suunnittelijoiden asiat 
14. Käyttäjän asiat 
15. Rakennuttajan asiat 
16. Rakennuttajakonsultin asiat 
17. Ilmoitusasiat 
18. Muut asiat 
19. Seuraava työmaakokous, työmaakokouksen päättäminen 
 
